

ЖКП“ Комуналац“ Бабушница
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б
18330 Бабушница
Број: 647
Датум: 19.05.2023.године

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бр. 352-18/2023-1
19.05.2023. год.
БАБУШНИЦА

Анекс I

Уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину

Закључен између:

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић(у даљем тексту: **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ: 100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

- Уговор број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године,
- Захтев за извођење додатних и неподвижених радова, број 517-1 од 26.04.2023.године, на који је дата сагласност представника Наручиоца,
- Закључак Општинског већа општине Бабушница о давању сагласности за издавање додатних средстава ради реализације додатних и неподвижених радова у оквиру „Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину,, број 401-12/2023-3 од 17.05.2023.године.

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на реализацији „ Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину,, , број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године, са уговореним радовима у укупној вредности од 2.081.738,00 (словима: два милиона деветсто деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а односно 2.498.085,60 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

- да је Извођач радова упутио Захтев за извођење додатних и неподвижених радова, број 517-1 од 26.04.2023.године, на који је дата сагласност представника Наручиоца,

- да је Извођач радова упутио Захтев за издвајање додатних средстава ради реализације додатних и неподвижених радова у оквиру Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину број 606-1 од 12.05.2023.године,

- Закључком Општинског већа општине Бабушница дата је сагласност за издвајање додатних средстава ради реализације додатних и неподвижених радова у оквиру „Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину, број 401-12/2023-3 од 17.05.2023.године.

- чланом 3., став 3. и 4. предметног уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године предвиђено је: став 3. : „ Поред радова који су предвиђени Програмом зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину , у колико се јави потреба на терену, изводиће се и додатни и неподвижени радови уз предходну сагласност представника Наручиоца радова и применом јединичних цена из Ценовника, и став 4.: „Имајући у виду непредвидивост, вршиће се корекција ангажовања појединих радних машина у складу са временским приликама и стварним потребама на терену, до уговорене вредности радова уз могућност прекорачења- до расположивих средстава Буџета, а све уз сагласност Општинског већа, ”

Члан 1.

На основу поднетог захтева Извођача радова за издвајање додатних средстава ради реализације додатних и неподвижених радова у оквиру Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину број 606-1 од 12.05.2023.године и Закључка Општинског већа општине Бабушница којим је дата сагласност за издвајање додатних средстава ради реализације додатних и неподвижених радова у оквиру „Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину, број 401-12/2023-3 од 17.05.2023.године, увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 308.333,33 динара без ПДВ-а, односно 370.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 3., став 1. Уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године, мења се и сада износи 2,390,071.33 (два милиона триста деведесет хиљада седамдесет и један динар и 60/100) динара без ПДВ-а, односно 2.868.085,60 динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

Члан 4., став 3. Уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године, мења се и гласи:
„Рок за завршетак радова је до 10.06.2023.године.”

Члан 4.

У свему осталом одредбе Уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године остају неизмењене.

Члан 5.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговорача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марко Станисављевић



НАРУЧИЛАЦ

Ивана Стојичић

