

ЈКП“ Комуналац“ Бабушница  
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б  
18330 Бабушница  
Број: 1534/1  
Датум: 22.12.2023.године

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Бр. 352-202/2023-6  
22.12.2023.  
БАБУШНИЦА

### Анекс I

#### Уговора о извођењу радова на реализацији „Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2023/24 годину“

Закључен између:

**Општине Бабушница** , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница привременог органа општине Бабушница Ивана Стојичић( у даљем тексту: **Наручилац**) и

**Јавно комунално предузеће „ Комуналац“**, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ:100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић ( у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

-Уговор број 352-170/2023-6 од 22.11.2023.године,

-Захтев за извођење додатних и непредвиђених радова, број 1468/1 од 06.12.2023.године, на који је дата сагласност представника Наручиоца број 352-170-2/2023-6 од 06.12.2023.године,

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на реализацији „ Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2023/24 годину,, , број 352-170/2023-6 од 22.11.2023.године, са уговореним радовима у укупној вредности од 2.083.333,33 (словима: два милиона деветсто деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

- да је Извођач радова упутио Захтев за извођење додатних и непредвиђених радова, број 1468/1 од 06.12.2023.године,на који је дата сагласност представника Наручиоца број 352-170-2/2023-6 од 06.12.2023.године,

- чланом 3., став 3. и став 4 предметног уговора број 352-170/2023-6 од 22.11.2023.године предвиђено је: став 3. : „ Поред радова који су предвиђени „Програмом зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2023/24 годину“, у колико се јави потреба на терену, изводиће се и додатни и

непредвиђени радови уз предходну сагласност представника Наручиоца радова и применом јединичних цена из Ценовника, и став 4.: „Имајући у виду непредвидивост, вршиће се корекција ангажовања појединих радних машина у складу са временским приликама и стварним потребама на терену“. Спецификација и вредност радова садржана је у Предмеру и предрачуну радова који је саставни део захтева. Вредност додатних и непредвиђених радова на које је дата сагласност износи 686.700,00 динара без ПДВ-а односно 824.040,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

#### **Члан 1.**

На основу поднетог захтева Извиђача радова за извођењем додатних и непредвиђених радова број 352-170/2023-6 од 22.11.2023. године на који је дата сагласност представника Наручиоца број 352-170-2/2023-6 од 06.12.2023. године, увећава се вредност предметног уговора за износ од 686.700,00 динара без ПДВ-а, односно 824.040,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

#### **Члан 2.**

Укупна вредност радова из члана 3., став 1. Уговора број 352-170/2023-6 од 22.11.2023. године, мења се и сада износи 2.770.033,33 динара без ПДВ-а, односно 3.324.040,00 динара са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.


#### **Члан 3.**

У свему осталом одредбе Уговора број 352-170/2023-6 од 22.11.2023. године остају неизмењене.

#### **Члан 4.**

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

  
Марко Станисављевић



НАРУЧИЛАЦ

  
Ивана Стојичић

