

ЈКП“ Комуналац“ Бабушница
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б
18330 Бабушница
Број: 847
Датум: 05.07.2023.године

Република Србија
Општина Бабушница
ПРЕДСЕДНИК
Број: 34-1/2023-1
Датум: 06.07.2023.
БАБУШНИЦА

Анекс II

Уговора о извођењу радова на реализацији „ Програма зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице) за зимску 2022/23 годину

Закључен између:

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић(у даљем тексту: **Наручилац**) и

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ:100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

-Уговор број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године,

-Анекс I Уговора број 352-18/2023-1 од 24.05.2023.године

Уговорне стране сагласно константују:

- да је због временских прилика и обилних падавина у месецу мају и у првој половини јуна месеца 2023.године неопходно је продужити рок за завршетак радова до 31.07.2023.године.

Члан 1.

Члан 4., став 3. Уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године, мења се и гласи:

„Рок за завршетак радова је до 31.07.2023.године.,,

Анекс II уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године

Члан 2.

У свему осталом одредбе Уговора број 344-262/2022-1 од 30.11.2022.године остају неизмењене.

Члан 3.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Marko Stanislavlevic
Марко Станисављевић



НАРУЧИЛАЦ

Ivana Stojichic
Ивана Стојичић