

ЈКП“Комуналац“ Бабушница  
Улица Живојина Николића Брке 446  
18330 Бабушница  
Број: 1498  
Датум: 14.12.2023.године

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Бр. 240-59/2023-6  
15.12.2023. год.  
БАБУШНИЦА

### Анекс I

Уговора о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у  
2023.години на путевима у општини Бабушница

#### Закључен између:

Општине Бабушница, улица Ратка Павловића број 1, 18330 Бабушница, ПИБ 102145694, коју заступа председница Привременог органа општине Бабушница Ивана Стојичић (у даљем тексту Наручилац) и

ЈКП“Комуналац“, улица Живојина Николића Брке 446, 18330 Бабушница, ПИБ 100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту Извођач радова)

#### Основ анекса:

- Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2023.години на путевима у општини Бабушница, број 240-4/2023-1 од 15.06.2023. године.
- Захтев Извођача радова за извођење вишка радова, број 1433/1од 27.11.2023.године, а све у складу са чланом 4., став 4. и став 5. Уговора о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2023.години на путевима у општини Бабушница, број 240-4/2023-1 од 15.06.2023. године.

#### Уговорне стране сагласно константују:

- да су Наручилац и Извођач радова закључили Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2023.години на путевима у општини Бабушница број 240-4/2023-1 од 15.06.2023. године, са уговореним радовима у укупној вредности од 3.083.333,33 динара без ПДВ-а, односно, 3.700.000,00 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.
- да је извођач радова упутио Захтев за извођење вишка радова, број 1433/1од 27.11.2023.године, а све у складу са чланом 4. став 4. и став 5. Уговора о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2023.години на путевима у општини Бабушница, број 240-4/2023-1 од 15.06.2023. године и да је на исти Наручилац радова дао сагласност, на основу које се укупна вредност радова по предметном уговору увећана за износ од 359.000,00 динара без ПДВ-а, односно за 430.800,00 динара са ПДВ-ом, тако да ће укупна вредност радова износити 3.442.333,33динара без ПДВ-а, односно 4.130.800,00 динара са ПДВ-ом.

## Члан 1.

Укупна вредност радова из члана 4., став 1. Уговора број 240-4/2023-1 од 15.06.2023. године, мења се и сада износи 3.442.333,33 динара без ПДВ-а, односно 4.130.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.


## Члан 2.

У свему осталом одредбе Уговора број 240-4/2023-1 од 15.06.2023. године, остају неизмењене.

## Члан 3.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

  
Марко Станисављевић



НАРУЧИЛАЦ

  
Ивана Стојичић

