

ЈКП“ Комуналац“ Бабушница
Улица . Живојина Николића Брке бр.44Б
18330 Бабушница
Број: 1484/1
Датум: 11.12.2023.године



Анекс I

Уговора- Реализација Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2023.годину

Закључен између:

Општине Бабушница, улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница, ПИБ: 102145694, коју заступа председница Привременог органа општине Бабушница Ивана Стојичић (у даљем тексту: **Наручилац радова**) и

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“, улица Живојина Николића Брке бр.44Б, 18330 Бабушница, ПИБ:100325445, кога заступа директор Марко Станисављевић (у даљем тексту: **Извођач радова**)

Основ анекса:

-Уговор број 352-17/2023-1 од 30.01.2023.године,

-Потреба измештања јавне водоводне мреже у селу Горње Крњино, у оквиру радова на рехабилитацији и појачаном одржавању државног пута IV-39, деоница у Горњем Крњину- код објекта сеоске цркве,

Уговорне стране сагласно константују:

-да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор- **Реализација Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2023.годину**,, број 352-17/2023-1 од 30.01.2023.године, са уговореним радовима у укупној вредности од 1.583.292,00 динара без ПДВ-а, односно 1.899.950,40 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

- да се јавила потреба извођења радова на измештању јавне водоводне мреже у селу Горње Крњино, у оквиру радова на рехабилитацији и појачаном одржавању државног пута IV-39, деоница у Горњем Крњину- код објекта сеоске цркве (у свему по „Спецификацији потребног материјала, са уградњом за измештање јавне водоводне мреже у селу Горње Крњино, у оквиру радова на рехабилитацији и појачаном одржавању државног пута IV-39, деоница у Горњем Крњину- код објекта сеоске цркве“ која је саставни део овог уговора).

Члан 1.

На основу потребе за извођењем радова на измештању јавне водоводне мреже у селу Горње Крњино, у оквиру радова на рехабилитацији и појачаном одржавању државног пута IV-39, деоница у Горњем Крњину- код објекта сеоске цркве, сагласном вољом уговорних страна (у свему по „Спецификацији потребног материјала, са уградњом за измештање јавне водоводне мреже у селу Горње Крњино, у оквиру радова на рехабилитацији и појачаном одржавању државног пута IV-39, деоница у Горњем Крњину- код објекта сеоске цркве“ која је саставни део овог уговора), увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 126.770,00 динара без ПДВ-а, односно 152.124,00 динара са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1., став 2. Уговора број број 352-17/2023-1 од 30.01.2023.године, мења се и сада износи 1.710.062,00 (један милион седамсто десет хиљада шездесет и два) динара без ПДВ-а, односно 2.052.074,40 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%. Износ обрачунатог ПДВ-а је 342.012,40 динара.

Члан 3.

Члан 2., став 1. Уговора број 352-17/2023-1 од 30.01.2023.године, мења се и гласи:

„Извођач радова се обавезује да све уговорене радове изврши закључно са 30.04.2024.године у складу са описима и правилима струке за ту врсту радова и у складу са овим уговором.“


Члан 4.

У свему осталом одредбе Уговора број 352-17/2023-1 од 30.01.2023.године остају неизмењене.

Члан 5.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерака, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА


Марко Станисављевић



НАРУЧИЛАЦ


Ивана Стојичић

